

- sprejem naročil
- sprejem rezervacij
- izdaja (po rezervaciji, takoj)
- fizična inventura skladišča
- računalniška inventura
- pregled transakcij
- vzdrževanje baze

Skupno dolžino programov v dBASE III+/Clipper ob ne pretiranem številu raznih izpisnih formularjev, brez vgrajenih navodil in še nepopolni definicije formularjev, poročil in podatkov grobo ocenjujem na 15000 vrstic.

#### 4. Realizacija

- a. izdelava točne specifikacije baz podatkov, približna zasnova vhodnih mask in izpisnih formularjev (Lukič, Kosec; Turk)
- b. specifikacija šifer, ki so čitljive z bar kodo t.j. št. mest in pomen (Lukič + uskladitev s točko a)
- c. nakup strojne opreme (svetuje Turk)
- d. kodiranje; v planu l-ledenica, p-predelava, o-odvzem (Turk)
- e. testiranje in pisanje dokumentacije (programerji in uporabniki)
- f. začetek vzporednega dela

meseci	1	2	3	4	5	6	7	8
a. PODATKI								
b. BAR KODA								
c. NAKUP								
d. PROGRAMIRANJE								
e. TESTIRANJE								
f. UPORABA								

Pred začetkom realizacije projekta pa je potrebno še:

- sprejeti odločitev za konfiguracijo strojne opreme glede na razpoložljiva sredstva (Zavod)
- če strojna oprema pod 1.3 ostaja v igri analizirati ponudbo programske opreme za večuporabniške sisteme (Turk)
- izdelati projekt strojne opreme
- kupiti centralni računalnik in programsko opremo pred začetkom faze d. (Zavod)

Fazi a in b sta popolnoma neodvisni od izbrane strojne opreme.